



38-120 Czudec, Rybnick 3  
NIP 819-15-92-394  
Regon 141112825

## Harmonogram realizacji planu komunikacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie

Nazwa działania komunikacyjnego	Termin realizacji	Środki przekazu	Cel komunikacji	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa
Spotkanie aktywizujące nt. głównych założeń LSR na lata 2014-2020 oraz jej efektów	I połowa 2017 (luty – kwiecień)	Ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych (GOK, UG), informacja na stronach internetowych.	Poinformowanie ogółu mieszkańców o LSR i o wstępnych efektach.	Liczba osób korzystających z bezpłatnej oferty zagospodarowania wolnego czasu	3
Badania satysfakcji wnioskodawców LGD dot. jakości pomocy świadczonej przez LGD na etapie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy	I połowa 2017 (maj – czerwiec)	Ankiety wypełniane przez wnioskodawców.	Uzyskanie informacji zwrotnej nt. oceny jakości pomocy świadczonej przez LGD pod kątem konieczności przeprowadzenia ewentualnych korekt w tym zakresie.	Ilość ankiet	10
Konferencje podsumowujące nt. głównych efektów LSR	II połowa 2017 (listopad - grudzień)	Zaproszenia, ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych, informacja na stronach internetowych.	Podsumowanie działań prowadzonych przez LGD.	Liczba imprez aktywizujących o charakterze integracyjnym	3

WICEPREZES  
LGD C.K. Podkarpacie  
*Anna Siewiońska*  
PREZES  
LGD C.K. Podkarpacie  
*mgr Dorothea Euszczyk*