

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA

2020

ROK

Nazwa LGD

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie

Nr KRS

249254

Województwo

Podkarpacie

Dotyczy funduszy: EFRROW



EFMR



EFRR



EFS



LGD obowiązkowo wypełnia części 1, 2 oraz 6 i 7, a także w zależności od tego z jakich środków współfinansowana jest LSR części 3 i/lub 4a lub 4b i/lub 5. Sprawozdanie należy złożyć zarządowi województwa zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 23 lit. c umowy ramowej.

Cele ogólne			Cele szczegółowe			Przedsięwzięcia										
Nazwa	Budżet w LSR [PLN]	Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]	Nazwa	Budżet w LSR [PLN]	Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]	Nazwa	Program / fundusz	Budżet w LSR [PLN]	Pomoc przyznana		Pomoc wypłacona			
											Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]	Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]		
I. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD C.K.	1717000,00	821033,98	47,82%													
Podkarpackie w oparciu o efektywne wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych				1.1. Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury społecznej i turystycznej oraz estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR	1024000,00	611238,98	59,69%	1.1.1. Budowa, przebudowa lub remont niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w tym ścieżek, szlaków, miejsc rekreacji, obiektów sportowych	ERRROW	635500,00	635498,98	99,99%	300000,00	47,21%	5/2017 - UM09-6935-UM0910928/17 5/2020 - UM09-6935-UM0912275/20	
								1.1.2. Urządzenie i porządkowanie ogólnodostępnych terenów zielonych, parków lub miejsc wypoczynka	ERRROW	298500,00	281228,98	94,21%	281228,98	94,21%	4/2018 - UM09-6935-UM0911251/18 6/2019 - UM09-6935-UM0911452/19	
								1.1.3. Budowa, adaptacja, remont lub wyposażenie niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i/lub kulturalnej	ERRROW	90000,00	90000,00	100,00%	30000,00	33,33%	1/2018/G - UM09-6935-UM0921274/18 2/2019/G - UM09-6935-UM0921797/19	

1.2. Zachowanie i odwołanie dziedzictwa kulturowego i historycznego LGD	400000,00	99997,00	25,00%	1.2.1. Rewitalizacja budynków użytkowanych na cele publiczne obiektów małej architektury, konserwacja pomników historycznych i miejsce pamięci, budynków sakralnych i oświetlenie	EPRROW	300000,00	299997,00	99,99%	99997,00	33,33%	8/2017 - UM09-6935-UM0910926/17 7/2019 - UM09-6935-UM0911668/19
1.3. Rozwój i promocja produktów lokalnych, atrakcji i usług turystycznych	293000,00	109808,00	37,48%	1.2.2. Odnowienie, uporządkowanie, oznakowanie zabudowy budowlanej lub obiektów małej architektury	EPRROW	100000,00	93922,68	93,92%	0,00	0,00%	9/2017 - UM09-6935-UM0910931/17
1.3.1. Budowa, przebudowa lub remont obiektów na cele promocji lokalnych produktów i usług	EPRROW	100000,00	100,00%	1.3.2. Organizacja bezpiecznych przedsięwzięć integracyjnych i promocyjnych związanych z przygotowaniem lokalnych tradycji, zasobów i produktów w tym twórczości lokalnej i rzemiosła	EPRROW	103000,00	88808,00	86,22%	22808,00	22,14%	1/2018/G - UM09-6935-UM0921274/18, 1/2019/G - UM09-6935-UM0921796/19
1.3.3. Wydanie publikacji książkowych elektronicznych i multimedialnych promujących zasoby LGD	EPRROW	60000,00	57000,00	95,00%	57000,00	95,00%	57000,00	95,00%	Projekt współpracy 000010-6936-UM092001/19 - LGD wiodąca Rozwój Ziemi Lubaczowskiej		

								Projekt współpracy 000010-6936-UM0920011/19 - LGD wieśdca Rozwój Ziemi Lubaczowskiej
II. Zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa przyrody i kultury w celu różnicowania lokalnej gospodarki oraz rozwoju lokalnego rynku pracy	2393000,00	805041,00	33,64%	2.1. Wsparcie inwestycyjne tworzenia nowych i rozwój już istniejących podmiotów gospodarczych	1950000,00	680241,00	34,88%	
				2.2. Wsparcie i promocja innowacyjnych form przedsiębiorczości, w tym ekonomii społecznej, opartej na lokalnych zasobach	443000,00	124800,00	28,17%	
				2.1.2. Pódbudzenie przedsiębiorczości mieszkańców poprzez wsparcie operacji związanych z utworzeniem lub/ i utrzymaniem i miejsca pracy w sferze usług	700000,00	491241,00	70,18%	1/2017 - UM09-6935-UM0910922/17 4/2019 - UM09-6935-UM0911448/19 4/2019 - UM09-6935-UM0911450/19 4/2019 - UM09-6935-UM0911451/19 1/2020 - UM09-6935-UM0912262/20
				2.1.1. Rozwój działalności gospodarczej bazującej na lokalnych zasobach w ramach projektów generujących co najmniej 1 etat	1250000,00	627962,00	50,24%	3/2017 - UM09-6935-UM0910923/17 3/2017 - UM09-6935-UM0910924/17 1/2019 - UM09-6935-UM0911444/19 2/2020 - UM09-6935-UM0912265/20 2/2020 - UM09-6935-UM0912267/20 2/2020 - UM09-6935-UM0912268/20
				2.2.1. Pódbudzenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców poprzez stworzenie możliwości dofinansowania przedsiębiorców innowacyjnych lub/ i związanych z ekonomią społeczną	300000,00	100000,00	33,33%	2/2017 - UM09-6935-UM0910919/17

III. Stworzenie warunków dla zwiększenia integracji i aktywności lokalnej społeczności	1605000,00	756867,11	47,15%	3.2. Wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców, wplecenie integracji, współpracy		1086600,00	633194,39	58,46%	3.2.2. Utrzymanie i aktualizacja strony Internet LGD		ERRROW	3000,00	3000,00	100%	594,09	19,80%	Poddziałanie 19.4			
				3.2.1. Organizacja konkursów promujących działania LGD	3.2.3. Finansowanie kosztów funkcjonowania biura LGD bezpośrednio związanych z wdrażaniem LSR															
				3.3. Ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna, przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym i antyspołecznym.		68400,00		21679,01		31,69%										
				3.3.1. Organizacja konkursów promujących działania LGD		ERRROW		30000,00		27906,00		93,02%		13800,00		46,00%		1/2018/G - UJM09-6935-UM0921274/18 1/2019/G - UJM09-6935-UM0921796/19		
				3.3.2. Organizacja przedsięwzięć edukacyjnych stanowiących atrakcyjną ofertę zagospodarowania wolnego czasu		ERRROW		20000,00		20000,00		100%		5097,64		25,49%		Poddziałanie 19.4		
				3.3.3. Działania promujące integrację aktywności społecznej i zawodowa mieszkańców		ERRROW		18400,00		18400,00		100%		2781,37		15,12%		Poddziałanie 19.4		
RAZEM											4577232,35		4577232,35		X		2382942,09		X	
w tym PROW 2014 - 2020											4577232,35		4577232,35		X		2382942,09		X	

Należy wypełnić w oparciu informacje zawarte w LSR, w szczególności w Planie działania. Suma kwot powinna równać się z budżetem na realizację LSR określonym w umowie ramowej.

W przypadku PROW 2014 – 2020: Dane w kolumnie „Realizacja budżetu celów ogólnych”, „Realizacja budżetu celów szczegółowych” oraz „Realizacja budżetu przedsięwzięć. Pomoc wypłacona” należy dla poddziałania 19.2 oraz 19.3 podać narastająco i powinny obejmować wyłącznie środki dotyczące operacji zakończonych, dla których płatność końcową/druga transza (dotyczy premii) na podjęmowanie działalności gospodarczej została wypłacona beneficjentowi; w przypadku poddziałania 19.4 dane należy podać dla operacji trwających, dla których dokonano płatności przynajmniej jednej transzy. Dane obejmują także środki własne beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych, stanowiące wymagany krajowy wkład środków publicznych.

Dane w kolumnie „Realizacja budżetu przedsięwzięć. Pomoc przyznana” należy podać narastająco i powinny obejmować kwoty z zawartych umów o przyznaniu pomocy, uwzględniających ewentualne zmiany tych umów (aneksy umowy o przyznaniu pomocy). Dane nie powinny obejmować kwot z rozwiązanych umów przyznania pomocy.

Dane w kolumnie „Realizacja budżetu ... w %” należy wskazać jako wynik dzielenia kwoty podanej w zł w kolumnie „Realizacja budżetu ...” przez kwotę w kolumnie „Budżet ...”.

W przypadku EFS: Pod uwagę należy brać operacje/etapy operacji, dla których zatwierdzone zostały do 31 grudnia wydatki kwalifikowalne w ramach wniosków o płatność.

Część 2 Rzetelowa realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR

Cel ogólny	Cel szczegółowy	Wskaźniki rezultatu	Kod wskaźnika (dotyczy ERRROW)	Jednostka miary	Stan początkowy	Stan docelowy	Realizacja (%)	Przedsięwzięcie	Wskaźniki produktu	Kod wskaźnika (dotyczy ERRROW)	Jednostka miary	Stan docelowy	Realizacja (%)		Data realizacji								
													U	P									
1. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD C.K.	1.1. Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury społecznej i turystycznej oraz estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR	w. 1.1. Liczba wybudowanych, wyremontowanych, zmodernizowanych lub/ i wyposażonych miejsc, obiektów infrastruktury społecznej, kulturowej związanych z jakością życia na obszarach wiejskich	-	sztuka	0	2	50,00%	1.1.1. Budowa, przebudowa lub remont niekomercyjnej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w tym ścieżek, szlaków, miejsc rekreacji, obiektów sportowych	Liczba ogólnodostępnych obiektów turystycznych, nowopowstałych, zmodernizowanych lub doposażonych	2.4., 2.5.	sztuka	2	100,00%	50,00%	5/2017 - UM09-6935-UM0910928/17, 5/2020 - UM09-6935-UM0912275/20								
																1.1.2. Urządzenie i porządkowanie ogólnodostępnych terenów zielonych, parków lub miejsc wypoczynku	Liczba nowopowstałych, uporzędkowanych terenów rekreacyjnych i/ lub wypoczynkowych	-	sztuka	3	133,33%	133,33%	4/2018 - UM09-6935-UM0911251/18, 6/2019 - UM09-6935-UM0911452/19 - realizuje try/imwestygc
																1.1.3. Budowa, adaptacja, remont niekomercyjnej ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i/ lub kulturalnej	Liczba powstałych/ zmodernizowanych i/ lub wyposażonych ogólnodostępnych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i/ lub kulturalnej	2.5.	sztuka	3	100,00%	33,33%	1/2018/6 - UM09-6935-UM0921274/18, 2/2019/6 - UM09-6935-UM0921797/19 - realizuje dwie inwestygc
1.2. Zachowanie i odwołanie dziedzictwa kulturowego i historycznego LGD	w. 1.2. Liczba zachowanych, odwołanych, zabezpieczonych zabrytek/ miejsc pamięci związanych z dorobkiem kulturowym i historycznym LGD	w. 1.2. Liczba zachowanych, odwołanych, zabezpieczonych zabrytek/ miejsc pamięci związanych z dorobkiem kulturowym i historycznym LGD	2.9	sztuka	0	2	50,00%	1.2.1. Rewitalizacja budynków zabrytkowych użytkowanych na cele publiczne, obiektów małej architektury, konserwacja pomników historycznych i miejsc pamięci, budynków sakralnych i cmentarzy	Liczba zrewitalizowanych obiektów zabrytkowych	2.9	sztuka	2	100,00%	50,00%	8/2017 - UM09-6935-UM0910926/17, 7/2019 - UM09-6935-UM0911668/19								
																1.2.2. Odnowienie, uprządkowanie, oznakowanie zabrytkowych budowli lub obiektów małej architektury	Liczba odnowionych/oznakowanych/ uprządkowanych zabrytek	2.9.	sztuka	1	100,00%	0,00%	9/2017 - UM09-6935-UM0910931/17

II Zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa przyrody i kultury w celu różnicowania lokalnej gospodarki oraz rozwoju lokalnego rynku pracy	1.3. Rozwój i promocja produktów lokalnych, atrakcji i usług turystycznych	w.1.3. Liczba wybudowanych, wyremontowanych, zmodernizowanych lub/i wyposażonych miejsc i obiektów przeznaczonych na cele rozwoju i promocji produktów lokalnych	-	sztuka	0	3	0,00%	1.3.1. Budowa, przebudowa lub remont obiektów na cele promocji lokalnych produktów i usług	Liczba wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych obiektów służących promocji lokalnych produktów i usług	-	sztuka	2	100,00%	0,00%	11/2019 - UMO9-6935-UM0912156/20, 11/2019 - UMO9-6935-UM0912157/20
			w.1.3. Liczba odbiorców działań promocyjnych	-	osoba	0	15000	4,80%	1.3.2. Organizacja bezpłatnych przedsięwzięć integracyjnych i promocyjnych związanych z propagowaniem lokalnych tradycji, zasobów i produktów w tym twórczości lokalnej i rzemiosła	Liczba uczestników wydarzeń	-	osoba	3600	20,00%	20,00%
2.1. Wsparcie inwestycyjne tworzenia nowych i rozwój już istniejących podmiotów gospodarczych	w.1.3. Liczba utworzonych ogólnodostępnych multimedialnych punktów informacji o zasobach lokalnych	3.3	sztuka	0	1	100,00%	1.3.4. Realizacja działań wykorzystujących lokalne zasoby kulturowe, historyczne i przyrodnicze dotyczące promocji obszaru Lokalnej Grupy Działania	Liczba wydań promocyjnych	2.12.	sztuka	1	100,00%	100,00%	100,00%	Projekt wspólny UMO920011/19 - LGD władca Rozwój Ziemi Lubaczowski

III. Stworzenie warunków dla zrealizowania integracji i aktywności lokalnej społeczności		3.1. Rozwijanie inicjatyw edukacyjnych i na wzrost społecznej aktywności mieszkańców LGD											3.2. Wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców, wspieranie integracji i współpracy											3.3. Ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna, przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym i antyspołecznym																					
		w.3.1. Liczba przysposobionych ogólnodostępnych miejsc do prowadzenia działalności edukacyjnej, zawodowej i integracji mieszkańców											w.3.2. Liczba stron Internet promujących założoną LSR i działalność LGD											w.3.2. Liczba wspartych organizacji w zakresie działalności, których celem jest wdrożenie LSR, aktywizacja społeczna, rozwój współpracy i integracji											w.3.3. Liczba organizowanych imprez promujących zdrowy i aktywny tryb życia										
		3.1.1. Przystosowanie lub/ wyposazenie miejsc ogólnodostępnych służących aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców LGD											3.2.1. Urzymanie zatrudnienia w związku z funkcjonowaniem biura LGD											3.2.2. Urzymanie i aktualizacja strony Internet LGD www.dopodkarpace.pl											3.3.1. Organizacja konkursów promujących działania LGD										
		Liczba miejsc/punktów aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców											Liczba utrzymanych etatów											Liczba wspartych organizacji											Liczba organizowanych imprez										
		-											-											4.1, 4.2, 4.3.											2.12.										
		szafka											osoba											szafka											szafka										
		0											2											0											0										
		2											2											1											2										
		50,00%											120,00%											100,00%											50,00%										
		3.1.1. Wykorzystanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań ułatwiających dostęp do wysokiej jakości działań edukacyjnych											3.2.1. Urzymanie zatrudnienia w związku z funkcjonowaniem biura LGD											3.2.2. Stymulowanie kosztów budżetowych funkcjonowania biura LGD bezpośrednio związanych z wdrażaniem LSR											3.3.1. Organizacja konkursów promujących działania LGD										
		Liczba inicjatyw edukacyjnych o charakterze innowacyjnym											Liczba utrzymanych etatów											Liczba wspartych organizacji											Liczba organizowanych imprez										
		2.13											-											4.1, 4.2, 4.3.											2.12.										
		szafka											osoba											szafka											szafka										
		2											2											1											2										
		100,00%											120,00%											100,00%											100,00%										
		50,00%											120,00%											100,00%											50,00%										
		10/2019 - UM09-6935-UM0911671/19, 3/2019/G - UM09-6935-UM092165/20 - realizuje cztery operacje											Poddziałanie 19.4 - dwie osoby zatrudnione na pełny etat, jedna osoba zatrudniona na 1/5 etatu											Poddziałanie 19.4											1/2018/G - UM09-6935-UM0921274/18, 1/2019/G - UM09-6935-UM0921796/19										

PODDZIAŁANIE 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność									
Nazwa wskaźnika	Wskaźnik realizowany (TAK/NIE)	Kod wskaźnika	Dezagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w jednostce miary)		
							U	P	
Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	Tak	1.1	Ogółem	1.1	Produkt	Sztuka	6	4	
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	1.1.1	Produkt	Sztuka	0	0	
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	1.1.2	Produkt	Sztuka	0	0	
			Osoby powyżej 50 roku życia	1.1.3	Produkt	Sztuka	0	0	
			Osoby młode do ukończenia 25 roku życia	1.1.4	Produkt	Sztuka	0	0	
			Mężczyźni	1.1.5	Produkt	Sztuka	4	2	
			Kobiety	1.1.6	Produkt	Sztuka	2	2	
			-	-	Produkt	Sztuka	6	3	
			Ogółem	1.3	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	15	9	
			Kobiety	1.3.1	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	7	7	
Mężczyźni	1.3.2	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	8	2				
Liczba utworzonych miejsc pracy	Tak	1.3	Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	1.3.3	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0	
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	1.3.4	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	5	3	
			Osoby powyżej 50 roku życia	1.3.5	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	1	1	
			Osoby młode do ukończenia 25 roku życia	1.3.6	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0	
			Ogółem	1.4	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0	
			Kobiety	1.4.1	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0	
Liczba utrzymanych miejsc pracy	Nie	1.4	Mężczyźni	1.4.2	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0	

Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	Nie	1.5	-	-	Produkt	Sztuka	0	0	
Liczba przedsiębiorstw w ramach sieci w zakresie usług turystycznych		1.6	-	-	Produkt	Sztuka	0	0	
Liczba sieci w zakresie krótkich fanclubów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR		1.7	-	-	Produkt	Sztuka	0	0	
Liczba przedsiębiorstw w ramach sieci w zakresie krótkich fanclubów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	Nie	1.8	-	-	Produkt	Sztuka	X	0	
Liczba nowych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego	Nie	1.9	-	-	Produkt	Sztuka	0	0	
Liczba zmodernizowanych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego	Nie	1.10	-	-	Produkt	Sztuka	0	0	
Liczba przedsiębiorstw korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych rocznie	Nie	1.11	-	-	Rezultat	Sztuka	X	0	
Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg	Nie	1.12	Ogółem		1.12	Produkt	Kilometr	0	0
			Drogi wybudowane		1.12.1	Produkt	Kilometr	0	0
Drogi przebudowane				1.12.2	Produkt	Kilometr	0	0	
Liczba osób korzystających z nowej lub przebudowanej infrastruktury drogowej w zakresie włączania społecznego	Nie	1.13	-	-	Rezultat	Osoba	0	0	
Liczba godzin pracy wolontariatuszy zaangażowanych w realizację operacji	Nie	1.14	-	-	Rezultat	Osoba	0	0	

PODDZIAŁANIE 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 oraz
 PODDZIAŁANIE 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Nazwa wskaźnika	Wskaźnik realizowany (TAK/NIE)	Kod wskaźnika	Dezagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w jednostce miary)	
							U	P
Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań	Nie	2.1	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
		2.2	-	-	Rezultat	Osoba	0	0
		2.3	-	-	Rezultat	Osoba	X	0
Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Tak	2.4	Ogółem	2.4	Produkt	Sztuka	1	1
			Obiekty noclegowe	2.4.1	Produkt	Sztuka	0	0
			Obiekty gastronomiczne	2.4.2	Produkt	Sztuka	0	0
			Obiekty sportowe/rekreacyjne	2.4.3	Produkt	Sztuka	0	0
			Ogółem	2.5	Produkt	Sztuka	3	1
Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Tak	2.5	Obiekty noclegowe	2.5.1	Produkt	Sztuka	0	0
			Obiekty gastronomiczne	2.5.2	Produkt	Sztuka	0	0
			Obiekty sportowe/rekreacyjne	2.5.3	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba nowych miejsc noclegowych	Nie	2.6	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
		2.7	-	-	Rezultat	Osoba	X	0
Długość wybudowanych lub przebudowanych szlaków rowerowych i szlaków turystycznych	Nie	2.8	Ogółem	2.8	Produkt	Kilometr	0	0
			Szlaki rowerowe	2.8.1	Produkt	Kilometr	0	0
			Szlaki turystyczne	2.8.2	Produkt	Kilometr	0	0
Liczba zabrytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim	Tak	2.9	-	-	Produkt	Sztuka	3	1
			-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szeregzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	Nie	2.10	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
			-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szeregzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	Nie	2.11	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
			-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba wydzierżawionych / imprez	Tak	2.12	-	-	Produkt	Sztuka	3	2
			-	-	Produkt	Sztuka	6	1
Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje	Tak	2.13	-	-	Produkt	Sztuka	3	2
			-	-	Produkt	Sztuka	6	1

PODDZIAŁANIE 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Nazwa wskaźnika	Wskaźnik realizowany (TAK/NIE)	Kod wskaźnika	Dezagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w jednostce miary)	
							U	P
Liczba przygotowanych projektów współpracy	Nie	3.1	Ogółem	3.1	Produkt	Sztuka	0	0
			Projekty międzyregionalne	3.1.1	Produkt	Sztuka	0	0
			Projekty międzynarodowe	3.1.2	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba zrealizowanych projektów współpracy	Nie	3.2	Ogółem	3.2	Produkt	Sztuka	0	0
			Projekty międzyregionalne	3.2.1	Produkt	Sztuka	0	0
			Projekty międzynarodowe	3.2.2	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby	Tak	3.3	Ogółem	3.3	Rezultat	Sztuka	1	1
			Zasoby przyrodnicze	3.3.1	Rezultat	Sztuka	0	0
			Zasoby kulturowe	3.3.2	Rezultat	Sztuka	1	1
			Zasoby historyczne	3.3.3	Rezultat	Sztuka	0	0
			Zasoby turystyczne	3.3.4	Rezultat	Sztuka	0	0
			Produkty lokalne	3.3.5	Rezultat	Sztuka	1	1
			Ogółem	3.4	Rezultat	Sztuka	0	0
			Przedsiębiorcy	3.4.1	Rezultat	Sztuka	0	0
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	3.4.2	Rezultat	Sztuka	0	0
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	3.4.3	Rezultat	Sztuka	0	0
Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych	Nie	3.4	Osoby powyżej 50 roku życia	3.4.4	Rezultat	Sztuka	0	0
			Osoby młode od 18 do ukończenia 25 lat	3.4.5	Rezultat	Sztuka	0	0
			Młodzież	3.4.6	Rezultat	Sztuka	0	0
			Kobiety	3.4.7	Rezultat	Sztuka	0	0
			Imigranci	3.4.8	Rezultat	Sztuka	0	0
			Turyści	3.4.9	Rezultat	Sztuka	0	0
			LGD	3.4.10	Rezultat	Sztuka	0	0
			Organizacje pozarządowe	3.4.11	Rezultat	Sztuka	0	0
			Liderzy lokalni	3.4.12	Rezultat	Sztuka	0	0
			Rolliny	3.4.13	Rezultat	Sztuka	0	0

PODDZIAŁANIE 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji						
Nazwa wskaźnika	Kod wskaźnika	Dezagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w jednostce miary)
Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD	4.1	-	-	Produkt	Osobodzień	42
Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	4.2	Ogółem	4.2	Produkt	Sztuka	87
		Osoby fizyczne	4.2.1	Produkt	Sztuka	83
		Instytucje	4.2.2	Produkt	Sztuka	4
		Liczba podmiotów, które otrzymały wnioszek o przyznanie pomocy	4.2.3	Produkt	Sztuka	31
		Liczba podmiotów, które zawarły umowę o przyznaniu pomocy	4.2.4	Rezultat	Sztuka	12
Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców	4.3	-	-	Produkt	Sztuka	7
Liczba konferencji / targów / prezentacji (odbывających się poza terenem LGD) z udziałem przedstawicieli LGD	4.4	-	-	Produkt	Sztuka	0
Liczba odwiedzń strony internetowej LGD	4.5	-	-	Rezultat	Sztuka	8499
Liczba złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach prowadzonych naborów		Ogółem			Sztuka	60
		Wnioski zgodne z LSR			Sztuka	56
		Wnioski wybrane przez LGD			Sztuka	56

Należy wypełnić w oparciu o dane w arkuszu "Rzeczowy postęp". Dane dotyczące wskaźników obowiązkowych w tym arkuszu oraz w arkuszu "Rzeczowy postęp" powinny być zgodne (dane z kolumny „Realizacja 9%” w odniesieniu do wskaźników rezultatu w arkuszu "Rzeczowy postęp" z wynikiem podziałem wartości z kolumny „Realizacja P” w tym arkuszu dla wskaźników produktu przez stan docelowy w arkuszu "Rzeczowy postęp" oraz dane z kolumny „Realizacja U 5%” w odniesieniu do wskaźników produktu w arkuszu "Rzeczowy postęp" z wynikiem podziałem wartości z kolumny „Realizacja U” w tym arkuszu dla wskaźników produktu przez stan docelowy w arkuszu "Rzeczowy postęp"). W przypadku, gdy dany wskaźnik w tym arkuszu jest nieadekwatny do danej LSR – jego wartości będą zerowe w tym arkuszu. W przypadku podziałania 19.4 dane należy podać dla operacji trwałych, dla których dokonano płatności przynajmniej jednej transzy.

Opis TAK/NIE w kolumnie "Wskaźnik realizowany" należy zaznaczyć w zależności, czy dany wskaźnik został przewidziany do realizacji w ramach LSR. W sytuacji, gdy wartość danego wskaźnika w kolumnie "Realizacja" są zerowe, jednak wskaźnik został przewidziany do realizacji w ramach LSR, należy zaznaczyć opcję TAK.

Należy wypełnić na podstawie wskaźników przyjętych do realizacji w ramach LSR. W przypadku, gdy dana LSR nie uwzględni obszaru tematycznego należy wpisać „nie dotyczy”.

Dane w kolumnie "Realizacja w roku sprawozdawczym (w jednostce pomiaru)" do 31 grudnia 2018 roku należy podać na podstawie zakontraktowanych środków, po tym terminie na podstawie wypłaconych środków.

Dane dla komórki "Liczba projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacji pozarządowe/wartość projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacji pozarządowe" należy podać na podstawie środków zakontraktowanych.

Dane dla komórki "Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym jest EFS" należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu na koszty bieżące i animacji!

Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym jest EFS	Koszty bieżące		Animacja	
	Produkt	Rezultat	Produkt	Rezultat
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Należy wypełnić na podstawie wskaźników przyjętych do realizacji w ramach LSR. W przypadku, gdy dana LSR nie uwzględnia obszaru tematycznego należy wpisać „nie dotyczy”.

Dane w kolumnie „Realizacja w roku sprawozdawczym (w jednostce pomiaru)” do 31 grudnia 2018 roku należy podać na podstawie zakontraktowanych środków, po tym terminie na podstawie wypłaconych środków.

Dane dla komórki „Liczba projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe” należy podać na podstawie środków zakontraktowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe/wartość projektów w pełni lub częściowo realizowanych

Dane dla komórki „Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym jest EFS” należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu na koszty bieżące i animacji.

Część 5	Przebieg realizacji wskaźników obowiązkowych w zakresie EFMR	
Nazwa wskaźnika	Przed realizacją operacji	Po realizacji operacji
Liczba utworzonych miejsc pracy (liczba)	-	-
Liczba utrzymanych miejsc pracy/liczba)	-	-
Utworzone przedsiębiorstwa (liczba)	-	-

Część 6 Efekty ewaluacji wewnętrznej

Data przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego

-

W warsztacie uczestniczyli:

Członkowie LGD	-
Członkowie Zarządu LGD	-
Członkowie Rady LGD	-
Członkowie organu kontroli wewnętrznej LGD	-
Pracownicy LGD	-
Inni mieszkańcy obszaru objętego LSR	-
Inne podmioty obszaru objętego LSR	-
Przedstawiciele ZW	-
Przedstawiciele innych LGD	-

1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegła zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

-

Pytania uzupełniające:

a) Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?	-
b) Jakiego można wskazać przyczynny odstępstw od planu?	-
c) Jakiego działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?	-

2.	W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiągnięcie wskaźników w zaplanowanym czasie?	-
----	--	---

Pytania uzupełniające:

a)	W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w których budzi wątpliwość?	-
b)	Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy może odnieść się na realizacji celów LSR?	-
c)	Co można zrobić by podnieść jakość wniosków?	-

3.	W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?	-
----	---	---

Pytania uzupełniające:

a)	Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?	-
b)	Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?	-
c)	Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?	-

4.	W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?	-
----	--	---

Pytanie uzupełniające:

a)	Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?	-
----	--	---

b)	Czy widać różnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakże i jak można na nie zareagować?	-
----	--	---

5.	Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?	-
----	--	---

Pytania uzupełniające:

a)	Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne?	-
----	---	---

b)	Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?	-
----	---	---

6.	Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?	-
----	--	---

Pytanie uzupełniające:

a)	Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność?	-
----	--	---

7.	Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?	-
----	--	---

8.	a) Jakle zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?	-
----	---	---

9.	Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR	-
----	---	---

10.	Sposób wykorzystania rekomendacji	-
-----	-----------------------------------	---

Część 7 **Kontrole przeprowadzone w LGD przez podmioty inne niż samorząd województwa**

L.p.	Organ kontrolujący	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Stwierdzone uchybienia	Zalecenia/Rekomendacje	Sposób wdrożenia zaleceń/rekomendacji
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

PREZES
LGD C.K. Podkarpatcie

Anna Siewierska


WICEPREZES
LGD C.K. Podkarpatcie
Anna Siewierska